

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-HĐTV ngày 6/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành quản lý bay;

Căn cứ Quyết định 195/QĐ-HĐTV ngày 6/12/2019 của Hội đồng thành viên TCT QLB VN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-QLDA ngày 3/3/2022 của Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Ban quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Quản lý bay về việc tạm giao giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-QLDA-KH ngày 10/01/2026 của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc tạm giao triển khai các nội dung Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ vào Tờ trình số 21/TTr-KH ngày 02/02/2026 về việc: Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng BQL dự án chuyên ngành QLB.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án với các nhân sự, cụ thể như sau:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Trường Giang | - Phó TP Kế hoạch | - Tổ trưởng |
| - Ông Hồ Ngọc Thắng | - CV phòng DA1 | - Tổ phó |
| - Ông Trịnh Hoàng Đạt | - CV phòng DA1 | - Thành viên |
| - Ông Ngô Sỹ Hải | - CV phòng DA1 | - Thành viên |
| - Bà Lê Diệu Hương | - CV phòng NV | - Thành viên |

- | | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| - Ông Hoàng Đức Tư | - CV phòng NV | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Kim Anh | - CV phòng KH | - Thành viên |

Điều 2. Tổ dự án có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Tổ dự án là bộ phận bán chuyên trách hoạt động kiêm nhiệm có chức năng giúp việc cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong việc triển khai thực hiện dự án Dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”. Tổ dự án có các nhiệm vụ như sau:

1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Lập biểu phân kỳ tiến độ tổng thể, kế hoạch giải ngân tổng thể của dự án.
- Tổ chức khảo sát, lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định;
- Triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình và thực hiện công tác chuẩn bị dự án khác.
- Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Lập biểu phân kỳ tiến độ chi tiết, kế hoạch giải ngân chi tiết của từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án.
- Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng hồ sơ thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt;
- Tổ chức triển khai thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng;
- Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án;
- Phối hợp với Phòng nghiệp vụ, Văn phòng Ban quản lý dự án tham mưu cho Ban lãnh đạo thành lập Tổ giúp việc lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án;
- Tham gia thương thảo hợp đồng với Bên mời thầu;
- Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng giai đoạn thực hiện đầu tư
- Đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, điều chỉnh của dự án trong giai đoạn thi công;
- Quản lý thi công công trình đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho người và tài sản.
- Phối hợp với Phòng Tài chính thực hiện công tác giải ngân, thanh toán theo hợp đồng của các gói thầu và các công việc cần thiết khác theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Tổng công ty và quy chế quản lý nội bộ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;



- Chủ trì thực hiện việc điều chỉnh dự án; điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán công trình và điều chỉnh hợp đồng (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án.

1.3. Giai đoạn kết thúc đầu tư:

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;
- Triển khai thanh quyết toán hạng mục, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

1.4. Thực hiện các công việc khác:

- Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền bao gồm: tình hình thực hiện, tiến độ, giải ngân dự án.
- Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án cho đến khi quyết toán dự án hoàn thành.
- Có trách nhiệm làm việc, báo cáo, giải trình đối với công tác Quản lý dự án được giao khi có cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
- Tự giải thể khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


1.5. Tổ trưởng Tổ dự án

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và pháp luật về triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ dự án và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, quy chế nội bộ của Tổng công ty và của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;
- Tổ trưởng Tổ dự án có trách nhiệm tổ chức, phân công nhiệm vụ và đánh giá chất lượng công việc hoàn thành của các thành viên; Phối hợp với các phòng chức năng trong việc quản lý hành chính, bố trí kế hoạch làm việc và đánh giá hệ số hiệu quả làm cơ sở xác định hệ số lương năng suất với nhân sự trực thuộc Tổ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Trưởng phòng/Phụ trách phòng: Kế hoạch, Tài chính, Nghiệp vụ, Dự án 1, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Các Phòng: KH, TC, NV, PDA1, VP;
- Tổ THDA;
- Cá nhân tại Điều 1;
- Lưu: VT, VP (Ha9b) ✓



Nguyễn Phú Huy

TỜ TRÌNH

Về việc: Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

Kính gửi: Giám đốc

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-HĐTV ngày 6/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành quản lý bay;

Căn cứ Quyết định 195/QĐ-HĐTV ngày 6/12/2019 của Hội đồng thành viên TCT QLB VN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-QLDA ngày 3/3/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Ban hành chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Quản lý bay về việc tạm giao giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-QLDA-KH ngày 10/01/2026 của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc tạm giao triển khai các nội dung Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026.

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-QLDA-KH, Phòng Kế hoạch kính trình Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay xem xét, phê duyệt nhiệm vụ Tổ thực hiện dự án dự án, cụ thể như sau:

1. Tổ triển khai thực hiện dự án:

Nhân sự thực hiện Dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam như sau:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Trưởng phòng KH | - Tổ trưởng |
| - Ông Hồ Ngọc Thắng | - Chuyên viên phòng DA1 |
| - Ông Trịnh Hoàng Đạt | - Chuyên viên phòng DA1 |
| - Ông Ngô Sỹ Hải | - Chuyên viên phòng DA1 |
| - Bà Lê Diệu Hương | - Chuyên viên phòng NV |
| - Ông Hoàng Đức Tư | - Chuyên viên phòng NV |
| - Bà Nguyễn Kim Anh | - Chuyên viên phòng KH |
| | - Tổ phó |
| | - Thành viên |
| | - Thành viên |
| | - Thành viên |
| | - Thành viên |
| | - Thành viên |

2. Tổ dự án có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Tổ dự án là bộ phận bán chuyên trách hoạt động kiêm nhiệm có chức năng giúp việc cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong việc triển khai thực hiện dự án Dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”. Tổ dự án có các nhiệm vụ như sau:

2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Lập biểu phân kỳ tiến độ tổng thể, kế hoạch giải ngân tổng thể của dự án.
- Tổ chức khảo sát, lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định;
- Triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình và thực hiện công tác chuẩn bị dự án khác.

- Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng giai đoạn chuẩn bị đầu tư

2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Lập biểu phân kỳ tiến độ chi tiết, kế hoạch giải ngân chi tiết của từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án.
- Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng hồ sơ thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt;
- Tổ chức triển khai thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng;
- Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án;
- Phối hợp với Phòng nghiệp vụ, Văn phòng Ban quản lý dự án tham mưu cho Ban lãnh đạo thành lập Tổ giúp việc lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án;
- Tham gia thương thảo hợp đồng với Bên mời thầu;
- Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng giai đoạn thực hiện đầu tư
- Đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, điều chỉnh của dự án trong giai đoạn thi công;
- Quản lý thi công công trình đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho người và tài sản.
- Phối hợp với Phòng Tài chính thực hiện công tác giải ngân, thanh toán theo hợp đồng của các gói thầu và các công việc cần thiết khác theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Tổng công ty và quy chế quản lý nội bộ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;
- Chủ trì thực hiện việc điều chỉnh dự án; điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán công trình và điều chỉnh hợp đồng (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án.

2.3. Giai đoạn kết thúc đầu tư:

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;
- Triển khai thanh quyết toán hạng mục, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

2.4. Thực hiện các công việc khác:

- Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền bao gồm: tình hình thực hiện, tiến độ, giải ngân dự án.
- Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án cho đến khi quyết toán dự án hoàn thành.
- Có trách nhiệm làm việc, báo cáo, giải trình đối với công tác Quản lý dự án được giao khi có cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
- Tự giải thể khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2.5. Tổ trưởng Tổ dự án

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và pháp luật về triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ dự án và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, quy chế nội bộ của Tổng công ty và của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;
- Tổ trưởng Tổ dự án có trách nhiệm tổ chức, phân công nhiệm vụ và đánh giá chất lượng công việc hoàn thành của các thành viên; Phối hợp với các phòng chức năng trong việc quản lý hành chính, bố trí kế hoạch làm việc và đánh giá hệ số hiệu quả làm cơ sở xác định hệ số lương năng suất với nhân sự trực thuộc Tổ.

Kính trình!

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Trường Giang

Nơi nhận:

- Như trên
- Các Phòng: KH, TC, DA1, VP;
- Cá nhân tại mục 2;
- Lưu: VT, NV(Hu04b).