

Số: /BC-QLDA

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO CÁO

V/v: Tình hình thực hiện dự án “**Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước**”

Kính gửi: Ban Kế hoạch – Đầu tư

Các căn cứ Công văn số 7023/QLB-KHĐT ngày 8/10/2025 của Tổng công ty về việc áp dụng mẫu báo cáo đánh giá tình hình triển khai các dự án/gói thầu phục vụ hội nghị giao ban về công tác kế hoạch, đầu tư;

Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay (QLDA) báo cáo tình hình thực hiện dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” đến nay như sau:

I. Thông tin chung dự án

1. **Tên dự án:** Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước

2. **Tổng mức đầu tư:** 19.046.769.000 VNĐ

3. **Người quyết định đầu tư:** Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

4. **Chủ đầu tư:** Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

5. **Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện dự án.

6. **Nguồn vốn:** Vốn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

7. **Thời gian thực hiện dự án:** QII/2026-QII/2027

8. **Mục tiêu đầu tư:**

- Trang bị cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng không của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam một hệ thống thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) hiện đại, chuyên dụng, có khả năng thực hiện công tác tìm kiếm, định vị chính xác hộp đen (CVR/FDR) và các bộ phận quan trọng của tàu bay lâm nạn dưới nước thông qua việc dò tìm tín hiệu âm thanh phát ra từ thiết bị định vị dưới nước (ULB).

- Nâng cao năng lực khảo sát, ghi hình, lập bản đồ hiện trường tai nạn dưới nước với độ phân giải cao, cung cấp dữ liệu trực quan và chính xác cho Ban chỉ huy hiện trường và cơ quan điều tra tai nạn.

- Tăng cường khả năng hỗ trợ các hoạt động trục vớt, thu hồi các vật thể có kích thước nhỏ và vừa, bao gồm hộp đen, bằng tay gấp robot tích hợp, giảm thiểu rủi ro và chi phí so với việc sử dụng thợ lặn ở độ sâu lớn.

- Hiện đại hóa năng lực tổng thể, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác TKCN hàng không, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và thông lệ khuyến nghị của ICAO, đặc biệt là các quy định trong Phụ ước 12, Phụ ước 13 và tài liệu IAMSAR.

- Sử dụng thiết bị làm công cụ huấn luyện, diễn tập trực quan và hiệu quả cho các kịch bản TKCN và tìm kiếm hộp đen tàu bay trên biển, đảm bảo lực lượng TKCN luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất cho các tình huống phức tạp.

II. Tình hình thực hiện

1. Tình hình chuẩn bị đầu tư:

Căn cứ Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay và Quyết định số 24/QĐ-QLDA-KH ngày 10/1/2026 của Giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc tạm giao triển khai các nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, Tổ triển khai thực hiện dự án đã nhanh chóng tiếp nhận và thực hiện nghiên cứu, thu thập thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn liên quan đến các văn bản pháp lý để triển khai đầu tư mua ROV dò tìm hộp đen; các trang thiết bị hiện hữu của Trung tâm đang có và đánh giá trang thiết bị; Cũng như tìm hiểu thông tin về thiết bị trên thị trường trong nước và quốc tế; tìm hiểu về các thông số, thông tin về địa lý, vùng thềm lục địa như độ sâu.....để tham khảo và đưa ra thông số thiết bị cơ bản; song song đó là làm việc với một số đơn vị tư vấn để lựa chọn phương án triển khai dự án.

Tính đến thời điểm báo cáo, Ban QLDA cơ bản hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu tư vấn và dự kiến sẽ trình xin phê duyệt dự án trong tháng 8/2026.

III. *Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:*

- Đây là dự án có tổng mức đầu tư không quá lớn và không có cấu phần xây dựng tuy nhiên trang thiết bị dự kiến đầu tư là thiết bị hiện đại và có tính đặc thù cao, việc đưa ra thông số kỹ thuật trang thiết bị cần được tìm hiểu kỹ lưỡng để đảm bảo cạnh tranh, công bằng và minh bạch; Ngoài ra với thiết bị này cũng cần

xem xét, đánh giá đến chi phí nghiệm thu trang thiết bị, đào tạo, huấn luyện, cấp phép sử dụng thiết bị lặn v...v. Do đó, Ban Quản lý dự án rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời từ phía đơn vị - Trung tâm tìm kiếm cứu nạn liên quan đến các thông tin chuyên môn, thông tin về nhu cầu đối với trang thiết bị v...v.

- Ban QLDA cũng rất mong nhận được sự góp ý chủ động từ phía các ban chức năng đối với nội dung dự án! Đặc biệt là liên quan đến giải pháp để công tác nghiệm thu thiết bị; công tác đào tạo, huấn luyện được hiệu quả khi trình dự án.

Kính báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tổ dự án (Huo02b).

GIÁM ĐỐC