

Số: 386/QĐ-QLDA

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu
“Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen
dưới nước”

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và các Luật sửa đổi, bổ sung số ngày
29/11/2024; ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 ngày
10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt
động xây dựng;

Căn cứ Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chicago 1944)
mà Việt Nam là quốc gia thành viên chính thức từ năm 1981. Căn cứ Phụ ước 12
của Công ước Chicago: Dịch vụ tìm kiếm - cứu nạn (Annex 12 - Search and
Rescue), quy định trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc thiết lập,
duy trì và vận hành dịch vụ tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong vùng lãnh thổ và trên
các vùng biển quốc tế thuộc trách nhiệm của mình 2;

Căn cứ Tài liệu hướng dẫn tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải Quốc tế
(IAMSAR Manual: Vol. I, II, III), do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế
(ICAO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) phối hợp xuất bản, cung cấp các
hướng dẫn chi tiết về tổ chức, điều phối và thực hiện các hoạt động TKCN 4;

Căn cứ Quy chế Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng ban hành
theo Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg ngày 06/8/2012;

Quyết định số 1445/QĐ-CHK ngày 14/7/2023 của Cục hàng không Việt Nam về việc Ban hành hướng dẫn về danh mục hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị tối thiểu sử dụng cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/9/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án đầu tư của Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 6314/QĐ-QLB ngày 07/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các dự án;

Căn cứ Quyết định số 13417/QĐ-QLB ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện dự án;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-HĐTV ngày 15/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt kế hoạch khung thực hiện chuyển đổi số của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-QLB ngày 18/03/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-QLDA ngày 02/02/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban QLDACN QLB;

Căn cứ Biên bản họp Tổ thực hiện dự án ngày 17/3/2026 v/v Thống nhất Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc Dự án: “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

Căn cứ Hồ sơ kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-TDA157 ngày 16/03/2026 của Tổ thực hiện dự án V/v phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc Dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 72/BC-KH ngày 03/04/2026 của Phòng Kế hoạch về việc Phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc Dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

Theo đề nghị của các Trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính, Nghiệp vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”, cụ thể như sau:



VATM

1. Phê duyệt Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

(Chi tiết tại Nhiệm vụ lập BCKTKT đính kèm)

2. Phê duyệt giá trị dự toán gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” (Đã bao gồm 8% VAT): **164.644.382 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng chẵn./.)

(Chi tiết tại dự toán lập BCKTKT đính kèm)

3. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật”

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ thực hiện dự án căn cứ các nội dung trên có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phó Giám đốc; Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Kế hoạch, Tài chính, Nghiệp vụ và Tổ trưởng tổ thực hiện dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Tổ thực hiện dự án;
- Lưu: VT, KH (NB06b). *m*



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Huy



VATM

Thông tin dự án - 11:04 PM

Nhiệm vụ - Da-phongnv

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
GÓI THẦU “TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT”

(Kèm theo Quyết định số 586/QĐ-QLDA-KH ngày 03 / 4 /2026)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức, lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Thực hiện công việc tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	164.644.382 (Đã bao gồm thuế VAT 8%)	Vốn của TCT Quản lý bay Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	30 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “**Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật**” thuộc dự án “**Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước**”

Kính gửi: Giám đốc

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay, các Phòng thẩm định đã xem xét, thẩm định Hồ sơ kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-TDA157 ngày 16/03/2026 của Tổ thực hiện dự án V/v phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “**Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật**” thuộc Dự án “**Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước**”. Phòng Kế hoạch với trách nhiệm là cơ quan chủ trì thẩm định xin tổng hợp và báo cáo Giám đốc kết quả thẩm định gồm các nội dung như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và các Luật sửa đổi, bổ sung số ngày 29/11/2024; ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chicago 1944) mà Việt Nam là quốc gia thành viên chính thức từ năm 1981. Căn cứ Phụ ước 12 của Công ước Chicago: Dịch vụ tìm kiếm - cứu nạn (Annex 12 - Search and Rescue), quy định trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc thiết lập, duy trì và vận hành dịch vụ tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong vùng lãnh thổ và trên các vùng biển quốc tế thuộc trách nhiệm của mình 2;

Căn cứ Tài liệu hướng dẫn tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải Quốc tế (IAMSAR Manual: Vol. I, II, III), do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) phối hợp xuất bản, cung cấp các hướng dẫn chi tiết về tổ chức, điều phối và thực hiện các hoạt động TKCN 4;

Căn cứ Quy chế Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng ban hành theo Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg ngày 06/8/2012;

Quyết định số 1445/QĐ-CHK ngày 14/7/2023 của Cục hàng không Việt Nam về việc Ban hành hướng dẫn về danh mục hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị tối thiểu sử dụng cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/9/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án đầu tư của Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 6314/QĐ-QLB ngày 07/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các dự án;

Căn cứ Quyết định số 13417/QĐ-QLB ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện dự án;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-HĐTV ngày 15/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt kế hoạch khung thực hiện chuyển đổi số của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-QLB ngày 18/03/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-QLDA ngày 02/02/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay về việc Thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc Ban QLDACN QLB;

Căn cứ Biên bản họp Tổ thực hiện dự án ngày 17/3/2026 v/v Thống nhất Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vắn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc Dự án: “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

Căn cứ Hồ sơ kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-TDA157 ngày 16/03/2026 của Tổ thực hiện dự án V/v phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vắn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc Dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”;

Căn cứ Công văn ý kiến số 21/TC ngày 20/03/2026 của Phòng Tài chính;

Căn cứ Công văn giải trình ý kiến thẩm định số 05/TDA ngày 03/04/2026 và hồ sơ đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau ý kiến thẩm định.

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước.
2. Tổng mức đầu tư: **19.046.769.000 VNĐ** (theo Quyết định số 2149/QĐ-QLB ngày 18/03/2026).
3. Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
4. Nguồn vốn: Vốn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
5. Thời gian thực hiện dự án: QII/2026 – QIII/2027.
6. Địa điểm dự án: Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc và miền Nam.

III. NỘI DUNG TRÌNH

1. Phê duyệt Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán

1.1. Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) bao gồm các nội dung:

- Các căn cứ pháp lý để lập BCKTKT
- Tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng
- Nhiệm vụ lập BCKTKT
 - Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư
 - Địa điểm đầu tư
 - Yêu cầu về hệ thống
 - Một số nội dung chính đơn vị tư vấn cần thực hiện để đảm bảo chất lượng của BCKTKT
- Yêu cầu về hồ sơ BCKTKT
 - Thuyết minh BCKTKT
 - Dự toán, báo giá kèm theo
 - Thời gian thực hiện

- Nhân sự thực hiện lập BCKTKT
- Dự toán chi phí thực hiện lập BCKTKT

(Chi tiết tại Nhiệm vụ kèm theo)

1.2. Giá trị dự toán: 186.828.084 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn, không trăm tám mươi tư đồng chẵn./.).

(Chi tiết nhiệm vụ, dự toán kèm theo)

2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Phần công việc đã thực hiện: Không
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không
- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

* Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức, lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam	Gói thầu “Tư vấn lập Bảo cáo kinh tế kỹ thuật”	Thực hiện công việc tư vấn lập Bảo cáo kinh tế kỹ thuật	186.828.084 (Đã bao gồm thuế VAT 10%)	Vốn của TCT Quản lý bay Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	30 ngày	Quý II/2026	Trộn gói	15 ngày	Không áp dụng

* Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia các gói thầu đảm bảo tính đồng bộ về nội dung khảo sát cũng như số liệu và quy trình thực hiện. Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, quy mô hợp lý. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phân chia thành một gói thầu để thực hiện trước khi có quyết định đầu tư.

- Giá gói thầu: Giá gói thầu được xác định dựa vào yêu cầu, nội dung và phạm vi công việc cần thực hiện. Giá gói thầu là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu kể cả chi phí dự phòng, các loại thuế, phí liên quan.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn để thực hiện các gói thầu cũng như toàn bộ dự án là “Vốn của Tổng Công ty” theo Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đây là gói thầu tư vấn có giá trị dưới 800 triệu đồng nên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điểm e

khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu; Khoản 4 Điều 78 và khoản 2 điều 80 của Nghị định 214.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày (gửi dự thảo hợp đồng: 15 ngày; hoàn thiện hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt: 05 ngày; thẩm định: 05 ngày; phê duyệt kết quả, ký kết hợp đồng: 05 ngày).

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Thời gian lựa chọn nhà thầu được xây dựng trên tiến độ dự án, nhu cầu thực tế của đơn vị sử dụng.

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói theo quy định tại khoản 1 điều 64 Luật Đấu thầu: Gói thầu có phạm vi công việc ít có khả năng thay đổi về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện không lường trước được; Việc áp dụng loại hợp đồng trọn gói đảm bảo tính khả thi, đáp ứng tiến độ chung của toàn dự án.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu được tính đảm bảo đủ thời gian hợp lý để hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ của gói thầu và đáp ứng tiến độ dự án.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình số: 02/TTr-TDA157 ngày 16/03/2026;
- Biên bản họp tổ thực hiện dự án ngày 17/3/2026;
- Nhiệm vụ và Dự toán lập BCKTKT;
- Công văn giải trình ý kiến thẩm định số 05/TDA ngày 03/04/2026;
- Và các tài liệu có liên quan.

Hồ sơ do Tổ thực hiện dự án trình đủ điều kiện để tiến hành xem xét, thẩm định.

2. Quá trình thẩm định:

- Ngày 16/03/2026: Tổ thực hiện dự án trình hồ sơ theo tờ trình số 02/TTr-TDA157;
- Ngày 17/03/2026: Các phòng thẩm định KH; TC, NV tiến hành thẩm định độc lập hồ sơ;
- Ngày 20/03/2026: Phòng Tài chính gửi công văn ý kiến thẩm định số 21/TC;
- Ngày 03/04/2026: Tổ thực hiện dự án gửi công văn giải trình ý kiến thẩm định số 05/TDA.
- Ngày 03/04/2026: Các Phòng thẩm định và Tổ thực hiện dự án họp thống nhất hồ sơ.

3. Nội dung trình phê duyệt của Tổ thực hiện dự án sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định

3.1. Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) bao gồm các nội dung:

- Các căn cứ pháp lý để lập BCKTKT
- Tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng
- Nhiệm vụ lập BCKTKT
 - Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư
 - Địa điểm đầu tư
 - Yêu cầu về hệ thống
 - Một số nội dung chính đơn vị tư vấn cần thực hiện để đảm bảo chất lượng của BCKTKT
- Yêu cầu về hồ sơ BCKTKT
 - Thuyết minh BCKTKT
 - Dự toán, báo giá kèm theo
 - Thời gian thực hiện
 - Nhân sự thực hiện lập BCKTKT
 - Dự toán chi phí thực hiện lập BCKTKT

(Chi tiết tại Nhiệm vụ kèm theo)

3.2. Giá trị dự toán: 164.644.382 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng chẵn./.).

(Chi tiết nhiệm vụ, dự toán kèm theo)

3.3. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- d. Phần công việc đã thực hiện: Không
- e. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không
- f. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

* Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức, lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam	Gói thầu “Tư vấn lập Bảo cáo kinh tế kỹ thuật”	Thực hiện công việc tư vấn lập Bảo cáo kinh tế kỹ thuật	164.644.382 (Đã bao gồm thuế VAT 8%)	Vốn của TCT Quản lý bay Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	30 ngày	Quý II/2026	Trộn gói	15 ngày	Không áp dụng

*** Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

- Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia các gói thầu đảm bảo tính đồng bộ về nội dung khảo sát cũng như số liệu và quy trình thực hiện. Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, quy mô hợp lý. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phân chia thành một gói thầu để thực hiện trước khi có quyết định đầu tư.

- Giá gói thầu: Giá gói thầu được xác định dựa vào yêu cầu, nội dung và phạm vi công việc cần thực hiện. Giá gói thầu là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu kể cả chi phí dự phòng, các loại thuế, phí liên quan.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn để thực hiện các gói thầu cũng như toàn bộ dự án là “Vốn của Tổng Công ty” theo Quyết định số 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đây là gói thầu tư vấn có giá trị dưới 800 triệu đồng nên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điểm e khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu; Khoản 4 Điều 78 và khoản 2 điều 80 của Nghị định 214.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày (gửi dự thảo hợp đồng: 15 ngày; hoàn thiện hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt: 05 ngày; thẩm định: 05 ngày; phê duyệt kết quả, ký kết hợp đồng: 05 ngày).

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Thời gian lựa chọn nhà thầu được xây dựng trên tiến độ dự án, nhu cầu thực tế của đơn vị sử dụng.

- Loại hợp đồng: hợp đồng trộn gói theo quy định tại khoản 1 điều 64 Luật Đấu thầu: Gói thầu có phạm vi công việc ít có khả năng thay đổi về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện không lường trước được; Việc áp dụng loại hợp đồng trộn gói đảm bảo tính khả thi, đáp ứng tiến độ chung của toàn dự án.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu được tính đảm bảo đủ thời gian hợp lý để hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ của gói thầu và đáp ứng tiến độ dự án.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

3. Ý kiến thẩm định:

3.1. Nhiệm vụ, dự toán lập BCKTKT:

Nhiệm vụ lập BCKTKT:

- Nội dung chính của nhiệm vụ lập BCKTKT phù hợp với các quy định của Nhà nước và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
- Nội dung chi tiết của Nhiệm vụ thể hiện đầy đủ các công việc chính cần thực hiện và phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm của dự án. Phù hợp với quy định của Nhà nước tại Nghị định 175/2024/NĐ-CP.
- Yêu cầu về nội dung sản phẩm báo cáo kinh tế kỹ thuật phù hợp với Điều 55 Luật Xây dựng 2014.

Dự toán chi phí lập BCKTKT:

- Cơ sở lập dự toán chi phí lập BCKTKT phù hợp với các quy định của Nhà nước và Tổng Công Ty Quản lý bay Việt Nam.
- Các khoản mục chi phí lập BCKTKT dựa trên hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn áp dụng theo Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ Quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu.
- Đầu mục công việc phù hợp với nội dung nhiệm vụ và tình hình thực tế của dự án.
- Giá trị dự toán lập BCKTKT (Đã bao gồm 8% VAT): **164.644.382 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng chẵn./.).
- Các Phòng thẩm định thống nhất với nội dung Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Tổ thực hiện dự án trình.

(Chi tiết tại nhiệm vụ lập BCKTKT và Hồ sơ dự toán đính kèm)

3.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở nội dung và giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Tổ thực hiện dự án trình, các Phòng thẩm định nhận thấy các nội dung này phù hợp với các quy định của Nhà nước và Tổng Công ty; phù hợp với đặc điểm thực tế, đáp ứng yêu cầu của dự án.

Thống nhất Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Tổ thực hiện dự án trình.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

4. Về thẩm quyền phê duyệt:

Căn cứ Quyết định số 6314/QĐ-QLB ngày 07/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện các dự án.

Căn cứ Quyết định số 13417/QĐ-QLB ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung ủy quyền một số quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư cho Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay trong quá trình quản lý thực hiện dự án.

Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vản lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở các ý kiến thẩm định nêu trên, các Phòng Thẩm định kính đề nghị Giám đốc phê duyệt:

1. Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vản lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”.

2. Giá trị dự toán lập BCKTKT (Đã bao gồm 8% VAT): **164.644.382 VNĐ**
(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu, sáu trăm bốn mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng./.).

(Chi tiết tại nhiệm vụ lập BCKTKT và Hồ sơ dự toán đính kèm)

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vản lập báo cáo kinh tế kỹ thuật”: Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Giao Tổ thực hiện dự án triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của nhà Nước và của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Kính báo cáo!

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương

Trưởng Phòng Tài chính

- Ông Trần Đức Phong

Trưởng Phòng Nghiệp vụ

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Chuyên viên Phòng Tài chính 

- Ông Bùi Văn Nhật

Chuyên viên Phòng Kế hoạch 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng: NV, TC;
- Tổ thực hiện dự án;
- Lưu: KH (NB05b).

**CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngô Tuấn Anh

VATM

Thống tin tài về - 12/6/2026-11:04 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
GÓI THẦU “TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT”

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức, lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Thực hiện công việc tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	164.644.382 (Đã bao gồm thuế VAT 8%)	Vốn của TCT Quản lý bay Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	30 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng